

Lessons Learned - Projektabschluss

1. Projektsteckbrief

Projekt: IT-Ausstattung Planungs- und Konstruktionsbüro VektorPlan GmbH

Auftraggeber: NextLevel IT Solutions GmbH

Kunde: VektorPlan GmbH

Team: Jan Kluth (PL), Mathias Vonau, Marian Bolecke, Marco Schmidt, Siyar

Umfang: 12 Standard-PCs, 4 CAD-Workstations, 32 Monitore, Peripherie, MFP-Drucker, Software

Dauer: ca. 48 Arbeitstage

2. Soll-Ist-Vergleich

- Zeitplanung: Geplant 48 AT, tatsächlich 46 AT (unter Budget)
- Kostenbudget: Budget 65.000€, tatsächlich ca. 61.500€ (unter Budget)
- Qualität: Alle Anforderungen erfüllt, Kunde zufrieden

3. Was lief gut

- Strukturierte Projektplanung (Wasserfallmodell)
- Gute Kommunikation im Team (wöchentliche Meetings)
- Nutzwertanalyse führte zu optimaler Produktauswahl
- Wareneingangsprüfung hat Defekte frühzeitig erkannt
- Fristgerechte Lieferung und Montage

4. Was könnte verbessert werden

- Frühzeitigere Klärung der Netzwerk-Anforderungen mit dem Kunden
- Pufferzeit für Nachlieferungen einplanen
- Standardisierte Checklisten früher im Projekt erstellen

5. Empfehlungen für zukünftige Projekte

- Vorlagen für Abnahmeprotokolle standardisieren
- Lieferanten-Bewertungssystem einführen
- Schulungskomponente von Anfang an mitplanen

6. Teamfeedback

- Jan Kluth: Die Projektkoordination lief reibungslos, gute Zusammenarbeit.
- Mathias Vonau: Die technische Planung war detailliert, was spätere Probleme verhinderte.

- Marian Bolecke: Beschaffung blieb unter Budget, gute Lieferantenkonditionen.
- Marco Schmidt: Qualitätsvorgaben wurden gut umgesetzt, wenig Nacharbeit nötig.
- Siyar: Dokumentation stets aktuell, Erleichterung bei Projektabnahme.